



3101155466000598

原文作废，以此为准

主动公开

# 上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕794号

## 关于张家浜滨河公园改造工程可行性研究报告 (初步设计深度)的批复

上海市浦东新区生态环境局：

你局《关于报送张家浜滨河公园改造工程可行性研究报告（初步设计深度）的函》（浦环基建〔2024〕47号）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《关于加快推进环城生态公园带规划建设的实施意见》、上海市绿化和市容管理局关于设计方案的审核意见及区域单元规划，为推进环城生态公园带建设，提升绿地品质，原则同意张家浜滨河公园改造工程可行性研究报告（初步设计深度）。

二、本项目位于浦东新区唐镇，东至新虹村，南至大众村包

家宅，西至外环高速，北至锦绣东路，总用地面积约 6.64 公顷（以实测为准）。

三、主要建设内容是：土方工程、绿化工程、园路铺装、景观小品与建筑工程、桥梁工程、水生态处理、室外水电等相关配套工程。

四、原则同意工可报告（初步设计深度）提出的绿地总体改造方案。在下阶段工作中，应按照市关于环城生态公园带建设的总体要求及方案审核意见，根据行业审查意见及专家意见，结合公园的定位要求，以充分、合理利用原有地形、绿化、设施为原则，细化各单项工程设计方案，有效控制投资，节约工程造价。处理好与周边道路、河道、防护绿地等已建、在建及拟建项目的关系。

五、本项目总投资 1983 万元，其中建安费 1668 万元，其他费 221 万元，工程预备费 94 万元。所需资金由新区财力安排。

六、本项目主要材料价格参照 2024 年 6 月上海市建设工程造价信息。

七、本项目建设工期为 12 个月。

八、本项目由你局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

九、接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，并严格按照批准的项目概算进行投资控制。

特此批复。

- 附件： 1. 张家浜滨河公园改造工程投资概算表  
2. 张家浜滨河公园改造工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会  
2024年9月5日

---

抄送 新区政府、财政局、建交委、规划资源局、审计局、统计局。  
上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024年9月5日印发

---

## 附件 1

张家浜滨河公园改造工程投资概算表

序号	名称	金额（万元）
一	<b>建安费</b>	<b>1668</b>
1	土方工程	72
2	绿化工程	441
3	园路铺装工程	229
4	景观小品与建筑工程	179
5	桥梁工程	145
6	水生态处理工程	224
7	室外水电配套工程	378
二	<b>其他费</b>	<b>221</b>
1	三通一平	8
2	前期工作费	17
3	设计费	57
4	施工图预算编制费	6
5	勘察费	13
6	监理费	58
7	代建单位管理费	42
8	市政配套费	20
三	<b>工程预备费</b>	<b>94</b>
四	<b>总投资</b>	<b>1983</b>

## 附件 2

张家滨滨河公园改造工程绩效目标表

项目名称		张家滨滨河公园改造工程		
项目总投资 (万元)		1983		
政府出资(万元)		1983		
总体目标		张家滨滨河公园定位以“荷韵水畔、花漫唐城”为主题，打造集荷韵文化体验、艺术展示、生态智慧于一体的滨水文化艺术公园。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总用地面积	6.64 公顷
			陆域面积	44173 平方米
			水体面积	22196 平方米
		质量指标	竣工验收合格率	100%
			苗木存活率	移植孤植 ≥95%，其余 =100%
		时效指标	建设工期	12 个月
	成本指标	项目投资控制	以概算批复 为准	
	效益指标	社会效益 指标	休闲场所提升， 周边环境改善	明显改善
		生态效益 指标	绿地增加造氧量、 二氧化硫吸收量 和粉尘吸附	生态系统良 好
	影响力指 标	管理制度	长效管理制度	健全
		运维体系	后续养护保障	权责清晰，养 护有效
	满意度指 标	服务满意 度指标	游客、周边居民 满意度	90%以上