

附件 1

花木街道 2024 年 1-6 月计划执行情况总结及 下半年调整方案

根据《关于下达浦东新区花木街道 2024 年政府投资计划的通知》（沪浦发改投〔2024〕77 号），花木街道 2024 年政府投资计划共安排项目 3 个，年度投资计划 0.3295 亿元。1-6 月投资计划执行数为 0.0395 亿元。下半年拟调整投资计划为 0.21590633 亿元。具体如下：

花木街道“精品城区”建设专项包（2023 年），为续建项目，年初投资计划 0.1295 亿元，目前项目形象进度 70%，预计 2024 年 10 月竣工。已执行投资计划 0.0395 亿元。年度计划为概算金额测算，现根据合同精确投资计划，下半年拟调整为 0.12590633 亿元，调减资金 0.00359367 亿元。

花木街道“精品城区”建设专项包（2024 年），为新建项目，年初投资计划 0.2000 亿元，7 月 23 日下达《关于花木街道 2024 年“精品城区”建设专项包投资额的批复》（沪浦发改城〔2024〕663 号），工程总投资为 5377 万元，计划 2024 年 11 月开工，2025 年 12 月竣工。原年度计划为投资概算金额测算，现根据批复调整年度计划为 0.0900 亿元，调减资金 0.1100 亿元。

浦东新区花木街道智慧城市三期项目，为储备项目，目前工可方案编制中，未安排年度投资计划。