附件12

新场镇建设工程项目参建单位管理考核办法
为加强和改善新场镇建设项目实施的全过程管理，提升专业化水平，提高项目投资效益，根据《浦东新区区级建设财力投资项目代建管理规定》、《新场镇建设工程项目管理办法》等文件规定，制定本办法。

一、总则

1．本办法所称的建设工程项目参建单位是指按照一定程序承接新场镇建设工程项目的参建单位。在项目完成后，      项目绩效考核及参建单位工作开展情况的综合评价。

2．本办法所称的建设工程项目参建单位：

（一）项目设计；

（二）项目招投标代理；

（三）项目施工监理、财务（投资）监理；

（四）项目施工单位；

（五）其他由项目资金支付服务费用的相关服务。

3．镇建设项目领导小组办公室负责按照建设工程采购及招投标管理相关办法等，对工程参建单位工作效能考核进行归口管理。

二、考核组织及内容

1．考核工作采用实施项目竣工考核方法。竣工考核包括综合管理、质量管理、进度管理、资金管理、安全管理、廉政建设、工程资料等多方面内容对各参建单位进行考核。建设项目在项目竣（交）工后，由实施单位、镇规建办、镇城建中心和行政区域村居对项目整个实施周期内工作情况进行考核。

2. 参建单位的实施项目竣工考核，分为优秀、合格和不合格三个评定等级，得分为90分及以上的为优秀；得分为70分及以上、90分以下的为合格；得分为70分以下的为不合格。得出最后考核结果，考评结果记入单位信用档案。

实施项目竣工考核评定标准如下：

（一）评定为优秀项目应当同时具备如下条件：竣工考核得分为90分及以上；项目分项验收和竣（交）工验收规定（约定）质量达到或高于质量控制标准；项目安全达到安全控制标准；项目工期提前完成或达到控制目标；项目投资总额未超出总投资控制目标的；无违法违规行为。

（二）评定为合格项目应当同时具备如下条件：竣工考核得分为70分及以上；项目竣（交）工验收质量达到规定（约定）质量控制标准；项目安全达到安全控制标准；项目工期达到控制目标或因承接单位原因逾期不超过控制工期的5%；项目投资总额超出总投资控制目标10%以内的；无违反招投标法律法规等违法违规行为；按相关部门要求及时改正其它违规行为。

（三）项目有下列情形之一的，应当评定为不合格:竣工考核得分为70分以下；由于承接单位的原因致使项目投资总额超出总投资控制目标10%及以上的；项目竣（交）工验收质量达不到规定（约定）质量、安全控制标准；由于承接单位原因，项目期间发生较大事故以上的质量、安全责任事故或者发生过两起及以上一般质量、安全责任事故，并对事故负有直接或主要责任的；由于承接单位原因导致项目工期逾期超过控制工期的5%及以上的；发生违反招投标法律法规等严重违法违规行为的；发生其它违规行为，拒不按照相关部门要求及时改正2次及以上的；在考评工作中弄虚作假的；受到上级相关监督部门、审计巡查通报批评一次或镇相关管理部门通报批评两次以上，且经认定承接单位负直接或主要责任的；经有关部门认定发生重大违规违约行为或因承接单位管理不善造成重大经济损失或项目的后评价结论为不良的；因承接单位原因发生重大群体性事件的；承接单位发生其它负面影响较大的事件。

三、考核结果运用

按项目对参建单位的考核结果进行记录汇总，根据考核结果，优先推荐考核优秀的单位参加相关奖项的评选和承接业务；考核为不合格的，列入参建单位黑名单，并进行公示，其项目负责人两年内不得担任新的项目负责人（参建单位列入黑名单前已承担的项目，可以继续实施，法律法规另有规定的，从其规定）。

镇监察部门负责对参与考评工作的各部门相关人员的监督，在考评工作中有违纪违法、营私舞弊现象的，根据情节轻重按有关规定给予行政处分。

四、本办法自发布之日起试行。本办法由新场镇建设项目管理领导小组办公室负责解释。


