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关于浦东新区南码头路街道城运中心升级项目

可行性研究报告(代项目建议书)

及投资概算的批复

上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处：

你单位《关于报审<浦东新区南码头路街道城运中心升级项

目可行性研究报告(暨项目建议书)和投资概算>的函》（浦南办

〔2024〕15 号）已收悉。经研究，现批复如下：

一、根据浦东新区城市管理精细化“十四五”规划要求、城

市运行综合管理体系标准化建设要求及精品城区建设的相关要

求，为加强城运体系标准化建设，提升南码头路街道管理的精细
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化、精准化、智慧化水平，原则同意浦东新区南码头路街道城运

中心升级项目可行性研究报告（代项目建议书）。

二、本项目建设目标是以“一屏观天下、一网管全域”为总

体目标，升级南码头路街道城运中心，打造集城运智治能力支撑、

营商服务智治协办、集资及临建项目智治协办、帮扶服务智治协

办、就业服务智治协办、基层治理数据库于一体的城市综合运行

管理中心。

三、本项目主要建设内容包括应用系统开发、配套硬件建设、

成品软件购置及配套的基础设施建设四部分，具体内容如下：

（一）应用软件开发：包括城运智治能力支撑、营商服务智

治协办、集资及临建项目智治协办、帮扶服务智治协办、就业服

务智治协办、基层治理数据库等子系统的开发建设，以及后台管

理系统升级和密码应用适配工作。

（二）配套硬件建设：包括指挥显示系统、拼接控制系统、

会议与音视频扩声系统、计算机网络系统、视频监控系统、智能

应用与安全管理系统、指挥配套系统等。

（三）成品软件购置：包括操作系统、数据库、中间件以及

防篡改软件和密码应用资源等。

（四）配套基础设施建设：包括机房工程、配套的强弱电、

消防和装修工程以及原城运中心平台迁移等。

四、本项目建设工期为 12 个月。
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五、在下阶段工作中，要加强与上级行业主管部门的协调沟

通，促进条块联动高效顺畅，更好发挥信息化支撑作用；梳理可

形成的信息化资源，强化资源共享和利用；优化项目利旧方案，

确保资源高效利用；项目建设应满足系统信创及密码应用相关要

求；加强项目建设安全和质量管理。

六、经审核，本项目概算总投资为 1115 万元，其中工程费

用 948 万元，工程建设其他费用 118 万元，预备费 32 万元，城

运中心平台迁移费 17 万元。项目所需资金由新区财力资金安排。

七、请按照《政府投资条例》的规定开展后续工作，按本批

复进行投资控制。

特此批复。

附件：1. 投资概算表

2. 政府投资项目绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

                           2025 年 4 月 7 日   
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附件 1

     投资概算表

单位：万元

序号 费用名称 金额

一 工程费用 948

1 应用系统开发 468

1.1 城运智治能力支撑子系统 185

1.2 营商服务智治协办子系统 69

1.3 集资及临建项目智治协办子系统 43

1.4 帮扶服务智治协办子系统 63

1.5 就业服务智治协办子系统 48

1.6 基层治理数据库 49

1.7 后台管理优化升级 4

1.8 密码应用适配 7

2 配套硬件建设 342.43

2.1 指挥显示系统 163.38

2.2 拼接控制系统 35.9

2.3 会议与音视频扩声系统 31.95

2.4 计算机网络系统 12.62

2.5 视频监控系统 3.81

2.6 智能应用与安全管理系统 39.92

2.7 指挥配套系统 54.85

3 成品软件购置 19.18

4 配套基础设施建设 117.91
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二 工程建设其他费用 118

1 前期工作费 9.48

2 代建管理费 24.95

3 工程监理费 34.21

4 安全测评费 13.35

5 密码测评费 17.80

6 系统集成费 18.08

三 预备费 32

四 城运中心平台迁移 17

合计 1115
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附件 2

政府投资项目绩效目标表

项目名称 浦东新区南码头路街道城运中心升级项目

项目总投资 1115 万元

政府出资 1115 万元

总体目标

该项目以“一屏观天下、一网管全域”为总体目标，升级南码头路街道城

运中心，打造集城运智治能力支撑、营商服务智治协办、集资及临建项目智

治协办、帮扶服务智治协办、就业服务智治协办、基层治理数据库于一体的

城市综合运行管理中心。

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

子系统建设 6 个

数据相关字段 不少于 200 个

场景建设 13 个

用户量 大于 400 个

数量指标

硬件设施建设 7 个系统

并发用户数量 120 个以上

业务操作响应时间

一般查询时间小于 3 秒，复

杂逻辑查询平均每秒查询率

（QPS）50 次，复杂逻辑查

询时间小于 6 秒

质量指标

功能、性能和安全考核
取得专业第三方机构的安全

测评报告和软件测试报告

时效指标 建设工期 12 个月

产出

指标

成本指标 项目投资控制 不超概算批复金额

智能发现覆盖面 提高效益

指标

社会效益

指标 社区人员工作效率 提升

绩效指标

满意度

指标

用户

满意度指标
用户满意度 ≥90%
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抄送：新区政府、财政局、审计局、统计局、大数据中心、投资管
理中心。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2025 年 4 月 7 日印发


