

关于 2025 年龙东大道金科路主题景点工程重新 上报请示的情况说明

区绿化中心本年度计划实施 2025 年龙东大道金科路景点工程，根据预算评审结果，调整方案、概算及施工图，上报总投资由 320 万元调整至 285.92 万元，具体情况如下：

1、立面植物-花卉-栽植垂直绿化-四季海棠工程量由 900m² 调至 820m²；

2、立面植物-花卉-栽植垂直绿化-洋凤仙工程量由 450m² 调至 410m²；

3、立面植物-花卉-栽植垂直绿化-角堇工程量由 450m² 调至 410m²；

4、地面草花何氏风仙 H16 P16 概算单价由 3.8 元/m² 调至 3 元/m²；

5、地面草花工程量由 276m² 调至 150m²；

6、删除草坪工程量 488m²。

特此说明。

上海市浦东新区绿化管理事务中心

2025 年 4 月 30 日

