

上海市浦东新区科技和经济委员会

上海市浦东新区建设和交通委员会

浦科经委〔2024〕41号

关于印发《浦东新区关于做好2024年上海市 为民办实事项目“住宅小区地下车库移动通信 网络覆盖工程”的工作方案》的通知

各街道办事处、镇政府，浦东电信、浦东移动、浦东联通、浦东铁塔、东方有线浦东公司：

现将《浦东新区关于做好2024年上海市为民办实事项目“住宅小区地下车库移动通信网络覆盖工程”的工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

请各街道办事处、镇政府于3月18日前报送实事项目工作分管领导及联络员。

特此通知。

联系方式：江宣霖，68811130

附件：1、工作方案

2、联络信息表

上海市浦东新区科技和经济委员会

上海市浦东新区建设和交通委员会

2024年3月13日

信息公开属性：主动公开

附件 1:

浦东新区关于做好 2024 年上海市为民办实事项目
“住宅小区地下车库移动通信网络覆盖工程”的
工作方案

根据市经信委、市通管局和市房管局《关于做好 2024 年上海市为民办实事项目“住宅小区地下车库移动通信网络覆盖工程”的通知》(沪经信委基[2024]143 号)以及《上海市信息基础设施管理办法》和《浦东新区推进新一代信息基础设施发展行动方案(2023-2025 年)》(浦科经委[2023]203 号)等要求,制定本方案。

一、项目背景

2023 年,“住宅小区地下车库移动通信网络覆盖工程”被纳入市委、市政府为民办实事项目,同时也是市、区两级主题教育专项整治重点项目之一。浦东作为全市住宅存量最大、实施情况复杂的区域,在各方的合力推动下,2023 年累计完成 513 个住宅小区,“进车库就失联”的现象得到明显改善。

2、工作目标

(一)总体目标

至 2024 年三季度末,实现全区所有具备条件的住宅小区地下车库信号全覆盖(新增完成 420 个以上)。

□2□分季度目标

第一季度:印发工作方案,新增完成 50 个以上住宅小区地下车库信号覆盖;

第二季度:新增完成 150 个以上住宅小区地下车库信号覆盖;

第三季度:新增完成 220 个以上住宅小区地下车库信号覆盖;

第四季度:查漏补缺和工作总结。

三、主要任务

(一)构建工作网络。科经委会同建交委、各电信运营企业成立区级工作专班,统筹推进全区本实项目的各项工作,对接市工作小组。全区未完成全覆盖的 32 个街道、镇划分为 4 个片区,由电信、移动、联通和铁塔分别担任片长单位,与片区内的各街道、镇组建片区工作专班,具体推进项目落地。

(二)完善住宅小区清单。各街道、镇对 2023 年已梳理的存量住宅小区地下车库清单进一步排摸、核对,查缺补漏。3 月 22 日前将补充住宅小区信息报至区级工作专班。

(三)现场查勘并制定施工方案。各街道、镇配合做好沟通协调工作,确认施工方案,并向居民开展科普宣传,打消居民的顾虑。各片长单位组织对住宅小区进行现场查勘,排查通信配套设施现状,根据每个小区的特点,量身定制“一小区一方案”。

(四)协调进场施工。各片长单位组织实施现场施工，力争做到各电信运营企业同步进场、同步施工，合理利用小区现有通信配套设施资源，提高工程效率和质量，并注意避开地下车库早晚使用高峰，尽量减少对居民日常生活的影响。各街道、镇配合各电信运营企业做好进场施工的协调保障工作。

(五)完工验收。项目完成后，各片长单位牵头开展住宅小区的验收工作，验收结果及时报送区级工作专班和各街道、镇。完工验收时应确保地下车库区域内 90%及以上位置手机可以正常通话、充电桩及进出闸机等移动互联网应用的场点可以正常扫码。

(六)后续运维。各电信运营企业按规范做好设施设备的常态化运行维护与管理。

四、工作要求

(一)住宅小区地下车库移动通信覆盖工程是惠民、利民的实事项目，本项目完成情况纳入本年度为民办实事项目对各街道、镇的考核。各有关单位要牢固树立以人民为中心的发展思想，贯彻落实总书记“城市是人集中生活的地方，城市建设必须把让人民宜居安居放在首位”的指示精神，制定本单位的工作计划，建立专人专班负责制，保质、保量、按时完成相关任务。

(二)各电信运营企业应按照共建共享的原则，整合现有通信配套设施资源，如机房、电源、走线架等，实现资源的合

理利用，提升工程建设效率。同时强化安全生产监督管理，严格规范施工。

(三)结合本次实项目，各街道、镇要统筹考虑推进社区网络的提速补盲工作，积极支持各电信运营企业对于地面信号差的小区同步进行网络优化建设。

(四)根据《上海市信息基础设施管理办法》规定，住宅小区等建设项目的建设单位、所有人或者管理人，应当为基础电信业务经营者提供平等接入和使用条件，不得收取不合理费用。

(五)各片长单位定期统计、汇总片区内纳入本实项目的住宅小区地下车库信号覆盖进度，并及时报送至区级工作专班。区级工作专班定期向各街道、镇通报实项目的进展情况。对项目实施过程中发生的信访投诉，由各街道、镇会同片长单位、各电信运营企业妥善做好处置工作。

附件：1.片区划分表


2.工作流程图


片区划分表

序号	街镇	片长单位
1	金杨新村街道	浦东电信 刘旭东 18918587575
2	洋泾街道	
3	康桥镇	
4	惠南镇	
5	周浦镇	
6	东明路街道	浦东移动 肖 涛 15921334034
7	潍坊新村街道	
8	塘桥街道	
9	川沙新镇	
10	三林镇	
11	航头镇	
12	新场镇	浦东联通 王成炎 18601721464
13	浦兴路街道	
14	沪东新村街道	
15	陆家嘴街道	
16	曹路镇	
17	高东镇	
18	高桥镇	
19	高行镇	

20	金桥镇	
21	唐镇	
22	书院镇	
23	万祥镇	
24	祝桥镇	
25	花木街道	浦东铁塔 王业夫 13812980533
26	上钢新村街道	
27	周家渡街道	
28	南汇新城镇	
29	张江镇	
30	北蔡镇	
31	泥城镇	
32	老港镇	

工作流程图





附件 2:

2024 年“住宅小区地下车库移动通信网络覆盖工程” 专项工作联络信息表

填报单位(盖章):

岗位分工	姓名	职务	电话
分管领导			
联络员			

请将盖章扫描件发送至电子邮箱 jiangxl@pudong.gov.cn。

信息公开属性：主动公开

上海市浦东新区科技和经济委员会办公室

2024-03-15 印发

(共印 2 份)