



3101153282000411

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕582号

关于同意外环运河（川杨河-三灶浜、 丰收河-张江康桥徐家河）河道建设工程 项目建议书延期的批复

上海市浦东新区生态环境局：

你局《关于申请外环运河（川杨河-三灶浜、丰收河-张江康桥徐家河）河道建设工程立项批复延期的函》（浦环基建〔2024〕35号）收悉。

经核，该工程项目建议书于2023年7月25日获批（沪浦发改城〔2023〕678号），据文，由于你局无法在项目建议书的批文有效期内完成工程可行性研究报告的报批，故提出延期申

请。经研究，批复如下：

一、同意外环运河（川杨河-三灶浜、丰收河-张江康桥徐家河）河道建设工程项目建议书延期至 2025 年 7 月 24 日。请抓紧开展相关工作，逾期失效，不再延期。

二、沪浦发改城〔2023〕678 号文其他内容不变。

特此批复。

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 6 月 26 日

抄送：新区政府、财政局、生态环境局、规划资源局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 6 月 28 日印发
