



3101153289000357

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕503号

关于同意锦绣路（华夏西路-康桥路）、康梧路 （康桥路-年家浜路）改建工程项目 建议书延期的批复

上海市浦东新区建设和交通委员会：

你委《关于延长锦绣路（华夏西路-康桥路）、康梧路（康桥路-年家浜路）改建工程项目建议书批复有效期的函》（浦建委综规〔2024〕47号）收悉。

据文，该工程项目建议书于2023年6月5日获批（沪浦发改城〔2023〕522号），由于你委无法在项目建议书的批复有效期内完成工程可行性研究报告的报批，故提出延期申请。

经研究，批复如下：

一、同意锦绣路（华夏西路-康桥路）、康梧路（康桥路-年家浜路）改建工程项目建议书批复有效期延至 2025 年 6 月 4 日。请抓紧开展相关工作，逾期失效，不再延期。

二、沪浦发改城〔2023〕522 号文其他内容不变。

特此批复。

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 6 月 5 日

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、生态环境局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 6 月 11 日印发
