



3101151209000115

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2025〕244号

关于康沈路（秀康路-川周公路）改扩建工程 项目概算调整的批复

上海市浦东新区建设和交通委员会：

你委《关于报送康沈路（秀康路-川周公路）改扩建工程初步设计调整概算的函》（浦建委计财〔2024〕117号）收悉。本项目概算已经沪浦发改城〔2019〕906号文批复，项目工程总投资为12720万元，其中建安费10972万元，工程建设其他费1142万元，预备费606万元，所需资金由新区财力安排。

据来文，拟在项目总投资中批复前期费用，经审核，批复如下：

一、经核，项目前期费用为33056万元（土地补偿费65万

元，居民动迁补偿费 360 万元，非居动迁补偿费 2097 万元，市政管线及绿化搬迁费 28624 万元，其他与管理费 336 万元，不可预见费 1574 万元)，所需资金由新区财力安排。

二、据此，本项目概算总投资调整为 45776 万元，所需资金由新区财力安排

三、请你单位严格按照《政府投资条例》的规定开展后续工作，按照本批复进行投资控制。

特此批复。

附件：康沈路（秀康路-川周公路）改扩建工程项目概算调整表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2025 年 3 月 12 日

附件

康沈路（秀康路-川周公路）改扩建工程项目概算调整表

序号	名称	金额（万元）
一	建安费	10972
二	工程建设其他费	1142
三	预备费	606
四	前期费	33056
1	土地补偿费	65
2	居民动迁补偿费	360
3	非居动迁补偿费	2097
4	市政管线及绿化搬迁费	28624
5	其他与管理费	336
6	不可预见费	1574
五	项目总投资	45776

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、生态环境局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2025年3月12日印发
