

中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局

陆公发〔2024〕1号

关于核准上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司“自贸区科创板第三方机构集聚与服务平台”预算调整申请的批复

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司：

贵公司报送的关于《塘东3号楼8、9层装修项目（自贸区科创板第三方机构集聚与服务平台）预算调整申请及情况说明》已收悉。根据《中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金使用管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金功能提升类项目实施细则》等有关规定，经审核，现批复如下：

1、核准同意你公司对项目预算金额进行调整，调整项目总投资为1500.13万元，专项资金718万元。

2、该项目其余原批复内容不变，你公司应根据本批复尽快完成项目审计和项目验收。

附件：塘东3号楼8、9层装修项目（自贸区科创板第三方机构集聚与服务平台）预算调整申请及情况说明



2024年1月12日

抄送：浦东新区发改委

中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局办公室 2024年1月15日印发

塘东3号楼8、9层装修项目（自贸区科创板第三方机构集聚与服务平台）预算调整申请及情况说明

陆家嘴金融城管理局：

根据贵局下达关于塘东3号楼8、9层装修项目预算的批复，经与我司制定的项目预算金额进行对比，我司拟支出资金总额1500.13万元，高于贵局下达的预算批复，具体情况如下：

单位：万元

科目名称	预算批复数	项目资金支出		
		专项资金支出数	自筹资金支出数	合计
1、拆除工程	40.30	20.15	1.58	21.73
2、结构工程	15.00	7.5	5.67	13.17
3、精装修土建部分	768.86	384.43	428.39	812.82
4、精装修机电部分	543.59	271.795	308.56	580.35
5、不可预见费	68.25	34.125	37.93	72.05
合计	1,436.00	718	782.13	1500.13

鉴于各项工程已编制相应招标文件进行公招，特向贵局申请按照上述预算进行调整。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2023年12月22日

注：上述数据仅作为本项目预算调整申请使用