

# 上海市浦东新区水务局

浦水务〔2025〕25号

## 关于同意白莲泾等河道设施安全提升 工程设计变更的批复

上海市浦东新区河道管理事务中心：

你中心上报的《关于调整白莲泾等河道设施安全提升工程设计方案的请示》（浦河〔2025〕17号）收悉，经研究，同意你中心提出的设计变更内容。

一、为配合世博水环项目建设，避免财政重复投资，原则同意取消白莲泾（世博大道—浦东南路、南码头路—莲园路）的相关工程内容，包括不锈钢栏杆 3826 米、镀锌钢栏杆 3543 米、步道翻建 5410 平方米。

二、为保障临河安全，结合你中心河道整治储备项目，原则同意增补以下工程内容：涉及咸塘港、张家浜、盐船港内部分河段，新增不锈钢栏杆 3830 米，镀锌钢栏杆 3241 米，翻建步道 5059 平方米，路灯 96 座。

三、该工程原批复总投资 4769.28 万元，其中工程费用 4386.55

万元。工程内容调整后，核减白莲泾相关工程费用 993.10 万元，共核增工程费用 989.18 万元。变更后总费用控制在批复概算以内，最终按照审价审计据实结算。

四、接批复后，请你中心按照工程建设管理要求，加快施工进度，规范项目管理，严控项目投资，并落实好设施的长效管养工作，早日发挥工程效益。

特此批复。

浦东新区水务局

2025 年 3 月 12 日

（此件主动公开）

上海市浦东新区水务局办公室

2025 年 3 月 13 日印发