

中共上海市浦东新区金杨新村街道工作委员会文件

浦金委〔2023〕68号

关于印发《金杨新村街道“上海市园林街镇”创建实施方案》的通知

机关各办（部门）、各直属单位、各居民区：

现将《金杨新村街道“上海市园林街镇”创建实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

中共金杨新村街道工作委员会

金杨新村街道办事处

2023年8月28日

金杨新村街道“上海市园林街镇”创建实施方案

为进一步夯实金杨林绿建设，切实改善生态环境和人居环境，根据市、区关于园林街镇创建以及林长制有关精神和要求，对标《上海市园林街镇创建办法（试行）》（沪绿容〔2014〕192号），结合辖区实际，制定街道“上海市园林街镇”创建实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明新理念，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣引领区建设新任务，以创造更健康的生态环境、更优质的文化空间、更舒适的生活体验为目标导向，按照“规划引领、统筹推进、聚焦重点、共建共享”的总体思路，扎实推进街道“园林街镇”创建工作，持续用力，久久为功，紧紧围绕打造更高品质美好金杨目标，不断提升人民群众的幸福感。

二、组织架构

成立街道“园林街镇”创建工作领导小组，由街道党工委书记和街道办事处主任担任双组长，条线分管领导担任副组长，街道党政办、党建办、管理办、自治办、宣统文化办、人大办、工会、团委、妇联、综合行政执法队、城建中心为成员单位。下设办公室，设在街道林长制办公室，负责牵头开展创建工作。街道分管领导任办公室主任，社区管理办主任和城建中心主任共同担任办

公室副主任，创建办配备 3-4 名专职工作人员。

成立街道绿化委员会，街道办事处主任担任绿委会主任，条线分管领导任副主任，党政办、管理办、街道综合行政执法队、城建中心、市政道路及河道养护单位及各居民区等部门单位组成。绿委会下设办公室，设在街道林长制办公室，落实专职干部，负责街道日常绿化管理协调工作。

三、工作目标

按照“前期筹备、启动创建、创建攻坚、申报创建、巩固迎检”的总体节奏，大力推动创建各项工作有序进行，保质保量完成创建重点任务，全面提高金杨总体生态环境质量，全面打造金杨宜居宜业新面貌，提升人民群众的获得感、幸福感。2023 年完成创建申报工作，力争于 2024 年成功创建“园林街镇”。

一是绿化面积品质大幅提升。统筹规划街道园林绿化提质增量总体目标，结合 15 分钟生活圈建设，推进居民区绿化、道路绿化、河道沿岸绿化、立体绿化丰富扩容，街道建成区绿化覆盖率达到 30%以上，建成区人均公园绿地面积达到 6 m²。

二是林绿管理能力显著提高。坚持科学化、智能化、精细化，实行专人专管，对辖区内的市容绿化、垃圾处置、林绿水岸等进行有效管理，维护好金杨园林绿化丰富提质成果。

三是生态环境质量明显改善。坚持全民共治、源头防治，绿地整洁无侵占、植株健壮无明显病虫害、水清岸绿环境优美、污水排放规范有序、生活垃圾分类深入人心，生态环境问题基本解决，生态环境治理呈现新面貌。

四是群众共建参与度极大提高。扩大社会参与，通过党建联建、社区自治、志愿服务等多渠道积极引导居民区、社区单位、社会组织以及广大居民参与“园林街镇”创建工作，开展形式多样、丰富多彩的林绿活动，形成林绿共建共治共享新格局。

四、主要任务

(一) 开展绿化建设提升行动

1.提高公园绿地覆盖率。围绕改善生态环境、服务社区居民，统筹推进公园绿地建设。着力推进“沐林天香”（博山东路居家桥路路口）、“诗园”（栖山路居家桥路路口）口袋公园建设。打造一批景致怡人、美观实用、富有特色的公园绿地，将街道建成区绿化覆盖率提升至30%，建成区人均公园绿地面积力争达到6m²。（牵头部门：管理办，配合部门：城建中心）

2.创建园林绿化样板道路。结合“精品城区”建设，统筹推进云山路、居家桥路、金杨路等“两纵多横”道路绿化品质提升，优化改造居家桥路漫步道，打造闹市区的“林荫小道”。挖掘金杨文化特色底蕴，建设一批体现金杨特色的示范点位，打造金杨文化空间。规范道路绿化种植养护，努力提高辖区道路绿化率，确保辖区道路绿化普及率达85%以上，道路绿地达标率80%以上。（牵头部门：管理办，配合部门：党政办（项目办）、宣统文化办）

3.提升居民区绿化品质。加强居住区绿化规划，通过空地增绿、清违补绿等方式提高居住小区绿化覆盖率。取缔违法侵占绿地的行为，规范绿化修剪养护流程。挖掘居住区绿化提升潜力，

结合居民区自身特点推进迷你花园、景观小品等绿化提质项目。

（牵头部门：城建中心，配合部门：各居民区）

4.探索立体多样化绿化形式。推动楼宇屋顶、建筑围墙、窗台阳台等立体绿化建设，提升景观效果。重点推进机关事业单位、学校、医院、小区等既有公共建筑和公共设施立体绿化建设。鼓励支持居住小区利用窗台、阳台、屋顶、墙面推广垂直绿化，丰富绿化形式。（牵头部门：城建中心，配合部门：各居民区）

（二）开展管养能力强化行动

1.压实管养责任。强化专业指导和日常管理，夯实居住区、单位、道路等绿化管理主体责任，定期开展巡查养护工作，确保绿化管理全覆盖。推动公园绿地采用无公害防治技术，无公害防治推广率达90%以上。（牵头部门：城建中心）

2.严守管养规范。完善各类管理制度和养护规范，强化有主绿化管理，优化无主绿化街道托底管理制度。建立绿化问题发现、派单、处置、销项、复查闭环管理模式，落实长效管理。（牵头部门：城建中心）

3.加强考核力度。加强对街道区域内的道路养护公司、居民区绿化管理单位进行日常考核，并将考核结果和养护经费拨付、老小区物业达标补贴发放挂钩。开展街道范围内的园林绿化合格单位创建评选活动，推动小区（单位）的园林绿化规范管理。（牵头部门：城建中心）

4.强化监督执法。完善管执联动机制，加强毁绿占绿等涉绿违法行为查处力度，采用约谈整改、联合执法等综合措施，加强

绿化生态资源保护。（牵头部门：综合行政执法队）

（三）开展综合环境提质行动

1.着力提升街容街貌。落实市容环境卫生责任制，环境整洁，无乱堆物、乱停放、乱张贴、乱悬挂等问题。加强并巩固“五违”整治成效。开展生活垃圾分类宣传教育，健全生活垃圾分类收运系统，实现生活垃圾源头分类全覆盖，生活垃圾无害化处理率 $\geq 95\%$ 。（牵头部门：管理办、综合行政执法队）

2.不断提升生态环境质量。保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，巩固河长制标准化建设成果，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，水体生态保护完好，水体岸线绿化遵循生态学原理，确保水环境质量考核断面水质达标率 $\geq 50\%$ 。推进水污染源头治理，大力推进小区雨污混接改造工程，污染源截污纳管率达100%，生活污水处理率 $\geq 50\%$ ，污泥处理处置率 $\geq 40\%$ 。公共供水普及率达100%，供水水质检测项目合格率 $\geq 95\%$ 。强化野生动植物保护力度，确保街道原有生态系统的原貌性、完整性。积极推广应用本土适生植物、宿根花卉等，丰富辖区植物品种，提高辖区生态多样性。（牵头部门：管理办）

3.大力推广低碳清洁能源设施。结合“低碳社区”建设，推广太阳能、雨水收集利用、污水再生利用等节能减排技术。积极推进枯枝落叶循环利用、透水铺装材料、节水技术、土壤改良等技术应用。（牵头部门：管理办）

4.强化基础设施维护与建设。对标新区市政设施养护标准，

由专业市政养护单位对辖区内道路及其附属设施进行养护，确保路面质量良好，路灯、井盖等附属设施完善、功能正常。积极推广无障碍设施建设，开展建成区主要道路盲道维护补缺，公园绿地、居住区、公共建筑无障碍通道建设，打造金杨暖心工程。（牵头部门：管理办）

（四）开展共建意识培育行动

1.党建引领园林绿化建设。发挥各级党组织表率作用，鼓励党员干部发挥带头作用，引导居民积极参与社区绿化提升建设，建言献策，共同开展迷你花园、袖珍景观等绿化建设提升项目，进一步把社区绿化服务工作推进到居民家门口，不断提高居民群众共同参与“园林街镇”创建的热情以及生态环境保护的意识。（牵头部门：党建办，配合部门：各居民区）

2.激发社区绿化自治活力。发动各机关单位、居民区、学校、企业等因地制宜，发掘园林、花卉、户外摄影爱好者和热心人士，吸纳社区志愿骨干，组建爱绿护绿志愿者队伍，制定符合社区特点的居民绿化管理规约，提高绿化治理效能。（牵头部门：自治办，配合部门：各居民区）

3.积极开展特色宣传活动。结合植树节、世界环境日、世界湿地日、野生动物保护月等重要时间节点，积极开展园林绿化文化、林绿野保、认建认养、义务植树等特色活动。组织各级工会、青少年、妇联组织等社会群团组织积极参与“园林街镇”创建工作，通过普法宣传、社区达人、志愿服务、课外实践等各类活动进单位、进社区、进学校、进家庭，进一步普及爱绿护绿知识，

营造良好的社会氛围。（牵头部门：宣统文化办，配合部门：工会、共青团、妇联、各居民区）

五、时间安排

（一）创建筹备阶段（2023年2月）

根据《上海市园林街镇创建办法（试行）》有关要求，对标对表，开展前期梳理排摸，查遗补缺，确定“园林街镇”创建重点方向和主要内容，为正式开展提升创建工作打下基础。

（二）创建启动阶段（2023年3月-2023年5月）

委托专业第三方对街道园林绿化提升方案作进一步细化，绘制创建“蓝图”。组织召开“园林街镇”创建动员会并正式挂牌创建办，同步启动创建系列主题宣传活动，扩大社区影响面，提高公众知晓度，营造良好的创建氛围。

（三）创建攻坚阶段（2023年6月-2023年10月）

根据“蓝图”，启动“绿化建设提升”“管养能力强化”“综合环境提质”“共建意识培育”四大专项行动。完成绿化改造提升、生态环境综合整治、设施改造等各项工作，增强辖区园林绿化硬实力。督促指导居民区、公园绿地、单位、道路养护、河道养护优化完善绿化管理方式，广泛开展宣传活动，做好各类工作台账，强化林绿管养宣传软实力。

（四）申报创建阶段（2023年9月-2023年10月）

做好文字、图片、视频等形式的申报材料的汇总整理，核对申报材料的准确性、完整性、严谨性；提前做好迎接区绿化市容局的资格核验和现场考察，确保申报工作顺利进行。

（五）巩固迎检阶段（2023年11月-2024年10月）

持续推进街道辖区绿化品质、综合治理能力建设和巩固，自查自改创建攻坚中发现的问题，继续做好群众共建意识培育工作，持续开展丰富多样的宣传活动，营造良好社会氛围，展现金杨新面貌，迎接市园林街镇创评小组的检阅，确保街道“园林街镇”成功创建。

六、工作要求

（一）加强组织领导

创建成员单位要在街道“园林街镇”创建工作领导小组的坚强领导和统一部署下，提高思想认识，强化责任担当，不折不扣地落实“园林街镇”创建推进任务，推动创建工作走深走实，取得显著成效。

（二）强化部门协同

为确保创建工作顺利推进，有关部门和单位要按照职责分工，分解和落实相关任务，做到上下联动、条块联合、形成合力。制定详细的推进落实方案。根据创建计划，明确季度重点任务，加强对标对表，按时完成创建工作任务。

（三）完善工作机制

一是建立工作例会制度。实行领导小组季度专题会议、创建办双周例会沟通等制度，特邀浦东新区林长办、浦东新区绿化管理事务中心、浦东新区河道管理事务中心共同参与，确保创建工作有重点、有推进、有成效。二是建立考核责任机制，将“园林街镇”创建评价纳入街道考核指标体系，把工作推进情况和实施

效果，作为对各职能部门和居民区年度考核的重要参考。三是完善结对工作机制。加快推进街道各部门与居民区、企事业单位结对共建，提高创建效能。四是建立政治监督机制。将“园林街道”创建纳入街道年度政治监督重点事项清单。跟进创建全过程，对存在问题，或者拖延任务的职能部门、居民区，由街道纪工委进行督办，会同分管领导约谈提醒。

（四）加强经费保障

坚持政府主导、多方投入，根据“园林街镇”创建目标要求，街道安排专项资金，用于园林绿化建设、改造、养护等经费。同时，梳理重点项目清单，积极争取新区生态环境局、建交委、规土局等上级部门支持，集中优势资源，加快推进精品城区等协同建设，切实提高人民群众的获得感和幸福感。

- 附件：1.金杨新村街道“上海市园林街镇”创建任务表
2.金杨新村街道“上海市园林街镇”创建领导小组名单
3.金杨新村街道绿化委员会名单

附件 1

金杨新村街道“上海市园林街镇”创建任务表

序号	一级指标	二级指标	任务内容	牵头配合部门
1	综合管理	制度建设	制定园林绿化有关制度并有效落实。成立街道绿化委员会,开展日常绿化管理协调工作,下设办公室,配置专职绿化管理人员,行使绿化管理职能。	社区管理办、城建中心
2		资金投入	组织协调加大园林绿化建设、改造及养护相关经费投入。	党政办
3		宣传发动	积极开展园林绿化文化宣传、认建认养等活动;积极开展绿化服务、指导、培训工作;公众对园林街镇创建活动的知晓率 $\geq 90\%$,满意度 $\geq 90\%$	党建办、自治办、宣统文化办、城建中心
4	绿化建设管理	绿化指标	绿化覆盖率 $\geq 30\%$ (否决项),人均公园绿地面积 $\geq 6\text{ m}^2$,至少有一个面积 > 2 公顷的公园,无公害防止技术推广率 $\geq 90\%$ 。	管理办、城建中心

5	公园建设管理	加大街角公园、口袋公园建设，园内植物配置合理、生长良好、管养到位。各类设施整洁完好。按时向公众开放。无毁绿占绿等违法行为。	管理办、街道综合行政执法队
6	居住区绿化建设管理	明确居民区绿化管养主体，养护行为规范、无乱搭乱建、毁绿占绿等行为。挖掘社区增绿潜力，打造社区特色绿化景观，提高社区整体品质。	城建中心、街道综合行政执法队
7	道路绿化建设管理	监督道路绿化养护单位规范履行绿化养护职责。积极开展林荫道、特色景观建设，打造样板道路。道路绿化普及率 $\geq 85\%$ ，道路绿地达标率 $\geq 80\%$ 。	管理办、城建中心、街道综合行政执法队
8	新型绿化形式推广	探索推广墙面、檐口、棚架立体绿化形式，积极采用枯枝落叶循环利用、透水铺装材料、节水、土壤改良等技术的应用。	管理办、城建中心

9	市政设施	街容街貌	落实市容环境卫生责任区制度，区域内无跨门经营、乱堆物、无序设摊、乱停放、违章搭建等问题。公共设施完好无破损，无乱张贴、乱涂写、乱悬挂，店招店牌设置规范无破损。	管理办、城建中心、街道综合行政执法队
10		污水处理排放	大力推进小区雨污混接改造工程，规范沿街商铺污水排放，污染源截污纳管率为100%，生活污水处理率 $\geq 50\%$ ，污泥处理处置率 $\geq 40\%$ 。	管理办、城建中心，街道综合行政执法队
11		生活垃圾收集处置	推行生活垃圾分类，全面开展宣传教育，健全生活垃圾分类收运体系，生活垃圾无害化处理率 $\geq 95\%$ 。	管理办、街道综合行政执法队
12		节能减排	结合“低碳社区”建设，推广使用太阳能等可再生能源，推广雨水收集利用和污水再生利用。	管理办、城建中心
13		无障碍设施建设	主要道路、公园、公共建筑等公共场所积极推行无障碍设施。	党政办

14	生态环境	水环境质 量	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，巩固河长制标准化建设成果，水环境质量考核断面水质达标率 $\geq 50\%$	管理办、街道综合行政执法队
15		自然资源 保护	水体生态保护完好，水体岸线绿化遵循生态学原则，辖区内的原生自然生态系统得到较好的保护。	管理办、街道综合行政执法队
16	特色风貌	建设特色	建设风貌与辖区环境特色及文化底蕴相协调，体现金杨文化特色，整体风格协调统一。	党政办、管理办、 城建中心

附件 2

金杨新村街道园林街镇创建领导小组名单

组 长：	殷珏娟	党工委书记、人大工委主任
	张士伟	党工委副书记、办事处主任
副 组 长：	蔡 斌	办事处副主任
组 员：	黄代林	党政办主任
	胡 运	社区党建办主任
	吴望晗	社区管理办主任
	王 娟	社区自治办主任
	张晓春	社区宣统文化办主任
	赵 娜	人大办副主任
	孙兴隆	社区总工会专职副主席
	张淑娟	团工委书记、党政办副主任
	王 霞	妇女联合会主席
	曹士军	综合行政执法队队长
	陆雷鸣	城市建设管理事务中心主任

街道园林街镇创建工作室设在街道林长办，由蔡斌同志任创建办主任，吴望晗同志和陆雷鸣同志担任副主任。

以上成员如有工作变动，由接任人员自然替补。

附件 3

金杨新村街道绿化委员会名单

主 任:	张士伟	党工委副书记、办事处主任
副 主 任:	蔡 斌	办事处副主任
委 员:	黄代林	党政办主任
	吴望晗	社区管理办主任
	曹士军	综合行政执法队队长
	陆雷鸣	城市建设管理事务中心主任

成员单位由市政道路及河道养护单位及 48 个居民区组成。

街道绿化委员会下设办公室，设在街道林长办，由吴望晗同志担任办公室主任。

以上成员如有工作变动，由接任人员自然替补。