



3101153548000001

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改社〔2024〕1159号

关于调整花木街道 2024 年度“精品城区” 建设专项包建设内容和投资额的批复

上海市浦东新区人民政府花木街道办事处：

你街道《关于花木街道 2024 年度“精品城区”建设专项包（第二批）的请示》（浦花办〔2024〕42 号）收悉。

一、经核，我委以沪浦发改城〔2024〕663 号文批复花木街道 2024 年度“精品城区”建设专项包。根据你街道关于“精品城区”建设总体谋划以及街道“三重一大”决策程序审定的项目方案，经研究，本次调整新增花木街道碧云路（云山路-黑松路）景观提升工程、明月路（云山路-黑松路）景观提升工程、白桦路（蓝

天路-锦绣东路)景观提升工程等3个子项内容,涉及道路总长度约2.712千米。

二、新增建设内容是:

1. 碧云路(云山路-黑松路)景观提升工程:长度约904米,包括人行道翻新、绿化景观提升、行道树树穴翻新等。

2. 明月路(云山路-黑松路)景观提升工程:长度约845米,包括绿化景观提升、非机动车停车位划分、围墙翻新、行道树树穴翻新等。

3. 白桦路(蓝天路-锦绣东路)景观提升工程:长度约963米,包括人行道翻新、绿化景观提升、围墙翻新、行道树树穴翻新等。

三、根据你街道申报的工程技术方案,经核,新增工程总投资为496.01万元,其中工程费用440.00万元,工程建设其他费用56.01万元。

四、所需资金由新区财力安排。

在下阶段工作中,请严格按照批准的工程总投资进行控制,根据《“精品城区”建设专项包项目管理导则》和行业部门意见,对相关设计标准和参数作进一步复核;进一步开展居民意愿征询,并结合现状管线、交通、景观、周边建筑设施等情况,优化完善工程设计及具体施工方案,深化落实后续管养方案,有效控制投资,有力推进项目。

特此批复。

附件：工程投资估算表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 12 月 31 日

附件

工程投资估算表

序号	项目名称	投资额（万元）
一	工程费	440.00
1	碧云路（云山路-黑松路）景观提升工程	251.21
2	明月路（云山路-黑松路）景观提升工程	69.74
3	白桦路（蓝天路-锦绣东路）景观提升工程	119.05
二	工程建设其他费	56.01
1	场地平整费	2.20
2	前期工作费	4.40
3	设计费	18.48
4	施工图预算编制费	1.85
5	代建单位管理费	13.20
6	工程建设监理费	15.88
三	工程建设总投资	496.01

抄送 新区政府、财政局、建交委、生态环境局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2025 年 1 月 2 日印发
