



3101150909000142

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2025〕285号

关于惠南镇听潮区域雨、污水管网改造工程 (二期)可行性研究报告的批复

上海市浦东新区生态环境局:

你局《关于报送惠南镇听潮区域雨、污水管网改造工程(二期)可行性研究报告的函》(浦环基建〔2024〕10号)收悉。经研究,批复如下:

一、为完善区域排水系统,推进区域开发建设,根据区域排水专业规划,原则同意惠南镇听潮区域雨、污水管网改造工程(二期)可行性研究报告。

二、本项目为雨污水管道工程,具体实施范围是:沿大川公

路（惠新港-英雄城南界河）、迎薰路（大川公路-听潮南路）、听潮南路（惠新港-英雄城南界河）、南园路（惠新港-英雄城南界河）、园宁路（听潮南路-南园路-迎薰路）、汇成路（六奉公路-大川公路）等 6 条道路下按规划敷设 DN1000-DN2000 雨水管，总长约 7.02 公里；沿大川公路（惠新港-英雄城南界河）、迎薰路（大川公路-听潮南路）、听潮南路（惠新港-英雄城南界河）、南园路（惠新港-英雄城南界河）、汇成路（六奉公路-大川公路）等 5 条道路敷设 DN300 污水管，长约 2.43 公里。

三、主要建设内容是：雨污水排管工程，污水管道修复完善工程，道路、绿化等修复工程，及相关附属工程，以及管线、绿化搬迁等前期工作。

四、在下阶段工作中，应在进一步梳理各类地下管线、构筑物的基础上，优化完善工程设计方案，落实规划管位，妥善处理好与现状道路、管道等的关系，有效控制投资，降低工程造价，充分发挥投资效益。

五、本项目总投资 27971 万元，其中工程建设费 19738 万元（建安费 16578 万元，其他费 1698 万元，预备费 1462 万元），前期费暂估 8233 万元（管线与绿化搬迁费 7763 万元，管理及不可预见费 470 万元）。所需资金由新区财力安排。

六、本项目由你局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

七、本项目建设工期8个月。

八、本批复有效期 24 个月。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，严格按照本批复的内容及投资估算控制初步设计，加强项目管理，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

- 附件：1. 惠南镇听潮区域雨、污水管网改造工程（二期）
投资估算表
2. 惠南镇听潮区域雨、污水管网改造工程（二期）
绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2025 年 3 月 18 日

附件 1

惠南镇听潮区域雨、污水管网改造工程 (二期) 投资估算表

序号	名称	金额 (万元)
一	工程建设费	19738
1	建安费	16578
1.1	大川公路 (惠新港-英雄城南界河)	1606
1.2	迎薰路 (大川公路-听潮南路)	1658
1.3	听潮南路 (惠新港-英雄城南界河)	2618
1.4	南园路 (惠新港-英雄城南界河)	2196
1.5	园宁路 (听潮南路-南园路-迎薰路)	998
1.6	汇成路 (六奉公路-大川公路)	7422
1.7	临时交通设施费	80
2	其他费	1698
2.1	场地准备费	166
2.2	前期工作费	166
2.3	设计费	436
2.4	施工图预算编制费	43
2.5	勘察费	133
2.6	监理费	419
2.7	建设管理费	286
2.8	交通配合费	49
3	工程预备费	1462
二	前期费	8233
1	管线、绿化搬迁费	7763
2	管理费	78
3	不可预见费	392
三	总投资	27971

附件 2

惠南镇听潮区域雨、污水管网改造工程
(二期) 绩效目标表

项目名称		惠南镇听潮区域雨、污水管网改造工程（二期）		
项目总投资 （万元）		27971		
政府出资（万元）		27971		
总体目标		对雨污水管道提标改造，提高防洪标准，改善地区水环境；道路修复提升，改善出行。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	工程规模	敷设 DN1000-DN2000 雨 水管，总长约 7.02 公里； 敷设 DN300 污水管，总长 约 2.43 公里；同步道路修 复工程等。
		质量指标	治理面积	1.1 平方公里
			治理标准	工程范围及已按规划实施 区域两侧厂区 3 年一遇不 积水
		时效指标	建设工期	8 个月
		成本指标	投资控制	按批准概算控制
	效益指 标	社会效益 和可持续 影响指标	改善城市水环 境和区域人居 环境	改善服务范围内水环境和 区域人居环境。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	90%以上

抄送 新区政府、财政局、建交委、规划资源局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2025 年 3 月 18 日印发
