
浦东新区2024年政府投资新开工项目

（含储备项目）简要说明

一、项目名称

浦东新区南码头路街道数字孪生城市平台项目

二、项目依据

2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

2021年10月，上海市政府关于《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》。

2023年4月，上海城市数字化转型工作会议提出加快构建一张基准统一的“时空底图”、打造一个边界一致的“数字网格”、编制一个标识统一的“城市码”；强化城市数字化转型的基础支撑，夯实城市数字底座。
三、项目主要建设内容和功能作用

为提升城运平台的社区管理能级，拟开发南码头路街道数字孪生城市平台。软件具体包括南码头路街道数字孪生底图、精准救助系统、一铺一档系统、楼宇经济系统、应急管理系统，以及支撑平台运行的空间信息服务能力、基层治理数据管理能力、系统管理和权限管理能力、安全保障能力。

同时，南码头路街道城运中心拟从浦三路277弄25号搬迁至临沂路128号，搬迁前需对新场地进行装修满足办公需求，并适配相应信息化设备。新城运中心装修总面积为2500平方米（包含办公场所、指挥大厅、会议室、机房、值班室、更衣室、备品备件库等）。

本项目的总体目标是促进基层治理精准化、精细化和智慧化，推动基层管理由被动管理向主动服务转变、数据价值由静态管理向动态赋能转变，全面提升城市管理水平。

硬件设施建设内容主要是用于新城运中心的信息化应用基础及安防配套（含：综合布线系统、计算机有线及无线网络系统、语音程控系统、视频监控系统、防盗报警系统、门禁控制系统、智能模块化操作台、机房工程含UPS）、数字化显示系统、分布式拼控系统、会议及音频扩声系统。
软件开发主要内容是构建南码头路街道的孪生城市底座，建立真实世界和虚拟世界的一一映射，夯实城市管理数据基础。依托精准救助场景，深化政策找人和政策服务到人，兜准兜好民生底线，实现救助帮扶更智能、更高效。强化应急管理，加强应急预案手册、风险排查、事件上报、在线呼叫、短信触达应用，提升街道风险防御和应急处置能力。解决楼宇资源底数不清的问题，提升街道楼宇经济的产业集聚度，降低企业外迁和税源流失风险，提高营商、安商、留商、稳商成效。

城运中心搬迁将视情利旧目前城运中心现有的办公桌椅、机房服务器和网络设备、视频会议设备、办公电脑、电台、应急通讯系统、值班室与备品备件库设施设备等。

四、建设地址（地块）

本项目为信息系统建设项目，不涉及建设地块。

五、项目投资规模及资金来源

本项目总投资约为1200万元，其中硬件设施费用为323万元、装修装饰费用为300万元、软件开发552万元，平台搬迁费用为25万元。

所需资金由新区财政安排。
六、计划开工时间、建设周期和各年度投资规模

本项目计划于2024年9月正式开工建设，建设周期9个月。

2024年度预计投资规模为1200万元。

七、项目前期工作进展状况

（1）技术性前期工作情况：如规划选址、土地预审、环评审批、节能评估和审查、项建书和工可报告、初步设计概算等的批准情况；

本项目不涉及上述内容。

（2）配套条件落实情况：动迁房源落实情况，土地指标落实情况，拼盘资金及其他配套工程落实情况等；

本项目不涉及上述内容。

（3）相关证照办理情况：用地批文、规划及工程许可证、施工许可证等的办理情况。

南码头路街道城市运行管理中心拟从浦三路277弄25号迁移至临沂路128号，新址建筑物面积2500平方米，城运中心人员编制33人，具有房屋使用许可证。

八、2024年度工程进度目标及分月度资金需求计划

2024年度预计完成项目全部建设内容，开始试运行。

2024年10月，预计需求资金600万元；

2025年7月，预计需求资金600万元。

确保完成年度计划目标的承诺

我部门承诺2024年度内，100%完成发改委概算批复的项目建设内容和年度预算投资。 

项目联系人（单位、姓名、电话）

上海市浦东新区南码头路街道城运中心 

程昌权 18601619261
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