附件2：
塘桥街道创建“上海市老年宜居社区”工作计划推进表

	实施步骤
	时间节点
	主要内容
	责任单位
	配合单位

	动员部署阶段
	2014年1月——
2014年2月
	1、开展老年宜居社区创建推进大会；
2、制定《塘桥街道创建老年宜居社区实施方案》。
	民政科
	各居委

	创建实施阶段
	2014年3月
——
2014年6月
	1、打造宜居环境：营造温馨、宜居家园，开展助老，为老服务；
2、提升居住质量：推进老年人无障碍设施建设，开展适老房改造，创造舒适环境；
3、完善养老设施：完善老年人活动室建设和老年人日间照料中心建设，使老年人乐有所居；
4、拓展居家服务：开展居家安全、居家健康、居家养老服务、拓展物业养老，提升老年人服务能级；
5、营造养老氛围：加强养老政策宣传，维护老年人合法权益，形成人人关心老年人、人人尊重老年人的良好氛围。
	民政科
	街道相关科室、各居委、老年服务中心、老年协会、房
产办

	总结评估阶段
	2014年7月——
2014年8月
	1、开展绩效评估
	民政科
	评估第三方、各居委

	考核验收阶段
	2014年9月
	1、组织考核验收
	民政科
	街道相关科室、各
居委
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