惠府〔2022〕93号

关于惠南镇2019年下半年至2020年上半年市属环境补偿项目（区统筹）进展总结及2020年下半年至2021年上半年环补资金（区统筹）使用计划的报告
浦东新区绿化市容局：

根据《上海市生活垃圾跨区转运处置环境补偿资金管理办法》（沪府办〔2019〕50号）及《浦东新区生活垃圾跨区域转运处置环境补偿资金管理办法》有关要求，现编制2019年下半年至2020年上半年生市属环境补偿项目（区统筹）进展总结及2020年下半年至2021年上半年环境补偿使用计划（区统筹）如下。

一、2019年下半年至2020年上半年环境补偿资金使用情况

2019年下半年至2020年上半年惠南镇获得市下达环境补偿资金（区统筹）涉及补偿资金300万元，截至2021年8月底，使用补偿资金0万元，使用资金占下达资金计划的0%。详细情况见使用情况小结（附件1）、资金使用汇总表（附件2）和项目调整申请表（附件3）。

二、2020年下半年至2021年上半年环境补偿资金使用计划

2020年下半年至2021年上半年惠南镇计划安排项目2个，计划申请新统筹资金700万元，结转资金300万元。

附件：

1、2019年下半年至2020年上半年市属环境补偿项目（区统筹）进展总结。
2、2019年下半年至2020上半年市属环境补偿资金（区统筹）使用情况汇总表

3、2019年下半年至2020上半年市属环境补偿资金项目（区统筹）调整申请表

4、2020年下半年至2021年上半年市属环境补偿资金（区统筹）使用计划汇总表
5、2020年下半年至2021年上半年市属环境补偿资金（区统筹）使用项目概况
        联系人：徐华忠   联系电话：38022307              
上海市浦东新区惠南镇人民政府

                        2022年9月
抄送：浦东新区发改委、浦东新区财政局  

惠南镇人民政府党政办公室                2022年9月7日印发

（共印10 份）        
附件1：

惠南镇2019年下半年至2020年上半年市属环境补偿资金

（区统筹）使用情况总结
项目1: 2022年梅花路改造及综合整治

惠南镇梅花路周边区域（梅花路、人民东路、南祝路、拱极路围合而成的区域）市容环境整体面貌不佳，拟对道路两边建筑外立面及店招店牌进行整体改造，并见缝插针添置休憩座椅、小街景等微景观，通过全要素的综合改造展现良好市容市貌，总投资约310万元，其中建安费280万元，项目申请环补资金300万。实施单位为惠南镇人民政府，申请环补资金区统筹资金300万元，项目2022年9月计划招标，项目结转实施，结转资金300万元。

	附件２：

惠南镇2019年下半年至2020年上半年环境补偿资金（区统筹）使用情况汇总表


备

	注


							下达补偿资金

	已用资金（截至2022年8月底）

			
	1
	2022年梅花路改造及综合整治
	对惠南镇梅花路周边区域（梅花路、人民东路、南祝路、拱极路围合而成的区域）市容环境整体面貌提升，对道路两边建筑外立面及店招店牌进行整体改造
	310
	300
	300
	300
	0
	实施中
		项目结转实施

		合    计

		310
	300
	300
	300
	0
			

	


说明：1、项目进度包括项目前期、开工、竣工等阶段；审计情况请据实填报审计完成情况。
      2、备注栏可注明项目实施周期，项目结余、或结转等需要说明的情况。
      3、每个项目都应附项目概况单片材料，包括项目实施内容、项目投资额及测算依据、实施主体、资金来源、申请使用补偿资金情况等。项目名称应尽量确保唯一性、规范性。
附件３：

惠南镇2019年下半年至2020年上半年市属环境补偿资金项目（区统筹）调整申请表       

单位：万元
	序号
	实施单位
	项目名称
	资金下达年限
	原下达计划
	资金实际使用计划
	调整额度（差额）
	调整原因

	
	
	
	
	
	
	结转
	结余
	

	1
	惠南镇
	2022年梅花路改造及综合整治
	2021
	300
	0
	300
	
	项目结转实施

	
	
	合      计
	
	300
	300
	
	300
	


注：项目调整主要包括以下情况：当期项目没有完成，下一步要继续推进实施的（结转）；由于其他原因，项目不能继续实施，要求取消的；项目已经竣工并审计清算，经费有结余的，以上情况，项目必须申请调整。

	附件4：

惠南镇2020下半年至2021年上半年环境补偿资金（区统筹）使用计划汇总表

	报送单位（盖章）：惠南镇人民政府                                                                    金额单位：万元

	序号
	项目名称
	项目内容
	总投资

（万元）
	总申请使用

补偿资金

（万元）
	已收到环境

补偿资金

（万元）
	2020下半年

至2021上半年补偿资金使用计划（万元）
	资金

来源
	项目类型
	备    注

	1
	2022年梅花路改造及综合整治
	对惠南镇梅花路周边区域（梅花路、人民东路、南祝路、拱极路围合而成的区域）市容环境整体面貌提升，对道路两边建筑外立面及店招店牌进行整体改造
	310
	300
	300
	300
	结转
	基础设施改善
	

	2
	惠南镇2023年桥梁景观照明灯光建设
	对惠南镇主城区10座桥梁进行灯光设计
	1000
	700
	0
	700
	新增
	基础设施改善
	

	
	合计
	　
	1310
	1000
	300
	1000
	　
	
	


  注：1、项目类型是指“环境质量改善”、“基础设施改善”、“居民民生改善”。
       2、资金来源主要包括新增资金、结转资金、结余资金；备注内容可以说明项目性质，比如新增项目或结转项目等。
       3、每个项目都应附项目概况单片材料，包括项目实施内容、项目投资额及测算依据、实施主体、资金来源、申请使用补

偿资金情况等。项目名称应尽量确保唯一性、规范性，为避免混淆建议格式为“XX镇XX年XX项目”。
附件5：

惠南镇2020年下半年至2021上半年

市属环境补偿资金（区统筹）使用项目概况

项目1: 2022年梅花路改造及综合整治

惠南镇梅花路周边区域（梅花路、人民东路、南祝路、拱极路围合而成的区域）市容环境整体面貌不佳，拟对道路两边建筑外立面及店招店牌进行整体改造，并见缝插针添置休憩座椅、小街景等微景观，通过全要素的综合改造展现良好市容市貌，总投资约310万元，其中建安费280万元，项目申请环补资金300万。实施单位为惠南镇人民政府，实际已收到区统筹资金300万元，2022年9月项目招标，项目结转实施，结转资金300万元。

项目2:惠南镇 2023年桥梁景观照明灯光建设

对惠南镇主城区10座桥梁（西水关桥、西门桥、南门桥、浦东运河桥、三义庙桥、人民桥、惠北桥、东门桥、博佳桥和惠新港桥）进行景观灯光建设，一桥一景，结合水系、兼具功能性和观赏性，点亮惠南。项目总投资1000万元，实施单位惠南镇人民政府，申请新增统筹资金700万元。
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